

Konstituerande möte AG Projektering museibygnad

Tid, plats: 2006-03-09 kl 13-1430, Milmus Z kansli F 4.

Deltagare: J-A Jacobsson (ordf). S Ajax (FKN), K Lingblom (I 5). (M Andersson kallad men deltog emellertid inte).

§ 1 Mötets öppnande.

- § 2 Deltagare och representation (behov av ytterligare resurspersoner/kompetens):
- Konsult ur Carl Bro (som utarbetade kostnads kalkylen i garn förslag beträffande museietablering). Deltar i AG behovsanpassat. Kostnader genom FKN enl tidigare hemställan.
 - FortV (Jan Åke Lindroth) behovsanpassat - (överlåtelse/köp av byggnad, fortsatt identifiering av lämpliga byggnader).
 - Flyg och lottamuseet/S Flyghist fören behovsanpassat - (samordning av specifika funktioner etc).
 - Optand Teknikland (JLM) – samordning inom ramen för en helhetslösning och gemensamma funktioner.
 - Ytterligare personal ur Milmus Z, tas upp vid styrelsemöte 03-22.

- § 3 Grundvärden:
- Insänt förslag/koncept.
 - Optand Teknikland.
 - Flyg och Lottamuseet.
 - Tomtmark.
 - Underlag från FortV.

- § 4 Målbild/vision i kort- och långsiktigt perspektiv – Tidsförhållanden:
- Projektering 2006/2007 (viss anpassning till Teknikland).
 - Uppförande/byggnation 2007/2008.
 - Invigning 2008 (våren och öppethållande from 2008-07-01).

Målbilden anpassas mht tillkommande inflytelser.

§ 5 Uppdraget till AG:

Steg 1:

Analysera behovet av vilka funktioner en museibygnad skall tillgodose och hur dessa möjligen skulle kunna tillgodoses inom ramen för det förslag som tillsänts HKV (storlek, kostnad, flytt av mobiliserings förråd, konstruktions-/byggnadsprincip etc). Föreslå före 05-01 vilka byggnader (i utlämnat underlag) som i steg 2 bör ges fortsatt fördjupad analys (AG föreslår själv urvalsfaktorer vid granskningen av byggnaderna).

Riktlinjer:

Arbetet utgår inledningsvis från inlämnat förslag och anpassas därefter till HKV beslut avseende ekonomiska förutsättningar. Om HKV beslut beträffande ekonomiskt stöd klart understiger yrkad nivå utgår uppdraget. De nya förutsättningarna får då beredas i en vidare krets.

§ 6 Analys av uppgiftens innebörd:

- Funktioner att tillgodose (storlek/volym/kvm, speciella krav, varm/kall ytor etc) – diskussion:
 - Utställningshall.
 - Entré, toalett dam/herr (besökande).
 - Personalutrymmen (kontor, toalett, pentry, personalrum, omklädnad).
 - Reception, café och butik.
 - Föreläsnings-/seminariesal.
 - Förråd (varm resp kall).
 - Forskarrum.
 - Bibliotek.
 - Handikappanpassning.

- Vilka funktioner kan samordnas med Flyg och Lotta resp övriga aktörer inom ramen för Optand Teknikland?
- Vilka funktionen genererar intäkter?

- Anpassning till förslagets innebörd (1000 kvm, 7,3 milj etc) - diskussion.
- Byggnadens utformning (principer, exteriör, fasadbeklädnad panel) – diskussion.
- Tomtens utformning/storlek/ägarförhållanden.

§ 7 Diskussion – generering av förslag/analys av byggnader:

- 22 möjliga enl underlag från FortV.
- Urvalfaktorer vid jämförelse av byggnader:
 - Bruttototalyta.
 - Miljöaspekter – nöjdförklaring (återställande, ev miljöpåverkan ”spill” etc)
 - Status på byggnaden (byggnadsår, sprickor i betong etc).
 - Markägarintressen (markägaren intresserad att förvärva byggnaden eller inte).
 - Markägaren – bolag alt privat.
 - Transportavstånd.

§ 8 Sammanfattning av mötet.

§ 9 Fortsatt handläggning – nästa möte.

- Jacobsson och Ajax genomför fortsatt samverkan med FortV under ve 12. Jac kontakten Jan-Åke Lindroth för inplanering av möte.
- Nästa AG möte: 04-05 kl 1300, Milmus Z kansli.

§ 10 Mötets avslutning